

ESTRATEGIA REGIONAL DE PROMOCION DE EXPORTACIONES E INVERSION EXTRANJERA DIRECTA

ATN/OC – 11820 - RG

Evolución Financiera

01/09/11 al 31/05/16

Programa Bien Público Regional

Componentes

- Componente I: Imagen Región
- Componente II: Encadenamientos Productivos Regionales
- Componente III: Exportación de Servicios
- Componente IV: Estrategia Regional de Promoción de Exportaciones
- Componente V: Administración del Proyecto
- Componente VI: Auditoria externa

Programa Bien Público Regional Financiamiento

1- Aporte del BID

- Cantidad: 700.000 dólares
- Modalidad del aporte: en efectivo, mediante adelantos que se van rindiendo

2- Aporte de los países participantes

- Cantidad: 350.113
- Modalidad del aporte: gastos de organización de reuniones en los países sede, viajes de funcionarios a las reuniones de la Red Ibero (pasajes, hoteles, viáticos), horas hombre técnicas dedicadas.

Aporte del BID


| Comp. | Presupuesto | Ejecutado | Sobrante |
|--------------|----------------|----------------|---------------|
| 1 | 103.750 | 100 % | 0 % |
| 2 | 93.775 | 98% | 2 % |
| 3 | 87.950 | 99% | 1 % |
| 4 | 275.862 | 99 % | 1% |
| 5 | 130.000 | 98 % | 2% |
| 6 | 8.663 | 0 % | 100 % |
| Total | 700.000 | 683.370 | 16.630 |

Nota: se está realizando la auditoría externa, que no fue abonada. Hay trámites en proceso de pago que todavía no están debitados de los presupuestos.

Aporte de los Países

| País | Aportes realizados en dólares |
|------------------------|-------------------------------|
| Argentina | 142.504 |
| Uruguay | 64.082 |
| Brasil | 43.200 |
| Total | 249.786 |
| Total a aportar | 350.113 |
| Falta aportar | 100.327 |

Nota: Colombia y Ecuador comprometieron el envío de sus aportes para los próximos días .

- 
- Fecha de finalización del Proyecto: 17 de junio 2016
 - Estado actual: en proceso de auditoría externa y abonando los trámites que se encuentran en curso.
 - Estado estimado de ejecución de los fondos: 99%